



Facultad de Enfermería
Universidad de la República



CRONOGRAMA DE MUDANZA

OFICINA	ETAPAS	DÍAS PROPUESTOS
CONTADURÍA	1	14-15/10
PERSONAL	1	14-15/10
OFICINA SUMINISTROS	2	18/10
COMPRAS	2	18/10
DEPÓSITOS DE SUMINISTROS	2	18/10
DIRECCIÓN DIVISIÓN ADMINISTRATIVA	2	18/10
CENTRO DE POSGRADO	2	19/10
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	2	19/10
UNIDAD DE EXTENSIÓN	3	20/10
UNEVA	3	20/10
SECRETARÍA COMISIONES	3	20/10
SECRETARÍA CONSEJO	3	20/10
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	3	21/10
SECRETARÍA DE DECANATO	3	21/10
DECANATO	3	21/10
ASISTENTES ACADÉMICOS	3	21/10
INFORMÁTICA	4	22/10
ARCHIVO COMISIONES	4	22/10
ARCHIVO (GARAJE Y BAJO ESCALERA),	4	22/10
SALA DE CONSEJO	5	25/10
INTENDENCIA (DEPÓSITO)	5	25/10
UTENSILIOS/ CAJAS / ELECTRODOMÉSTICOS/	5	26/10
MUEBLES	5	26/10
TRANSPORTE, MENSAJERÍA, VIGILANCIA	5	26/10
REZAGOS	6	27/10